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B.    UMOWA Nr …………………..

zawarta w dniu …………….. roku w  Ożarowicach pomiędzy Gminą Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice będącą Liderem Porozumienia zawartego dnia 20.06.2007 r. pomiędzy gminami Ożarowice, Mierzęcice, Miasteczko Śląskie, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Wójt Gminy Ożarowice 





– Grzegorz Czapla

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 



– Justyny Gubała  

przy udziale sygnatariuszy porozumienia w osobach:

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie 



– Bronisław Drozdz

przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta Miasteczko Śląskie 
– Joanny Marczyk

Wójt Gminy Mierzęcice 





– Krzysztof Kobiałka  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mierzęcice 


– Bogusławy Tanhojzer 
 

a

Wykonawcą ................................................................................................................................. 

z siedzibą w .......................................  ul. ................................................................................... 

wpisanym do rejestru  ..................................................................................................................

NIP..............................................................., kapitał zakładowy ................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanego przez:

1. ………………… 




            ………………………….…....

2. …………………   




…………………….…………

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) przetargu nieograniczonego nr  ……………….. i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zawarta została umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

(  1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: 

„Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno - ściekowa”,
na które składają się 4 zadania:

A. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ożarowice, w tym:

· ‌około 64 km sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, 

· około 8 km sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, 

· ‌około 3 km sieci wodociągowej, 

· ‌budowa 7 przepompowni ścieków sanitarnych.

B. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mierzęcice, w tym:
· ‌około 55 km sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, 

· około 13 km sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, 

· ‌około 1,5 km sieci wodociągowej,

· ‌ budowa 16 przepompowni ścieków sanitarnych
C. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miasteczko Śląskie (sołectwo Brynica), w tym: 
· ‌około 3 km sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, 

· około 1,5 km sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej,

· ‌budowa 1 przepompowni ścieków sanitarnych.

D. Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dopływających i dowożonych taborem asenizacyjnym zlokalizowanej w gminie Ożarowice, w widłach rzeki Brynicy i potoku Ożarowickiego, która przejmie wszystkie ścieki z gmin Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica (gmina Miasteczko Śląskie) o przepustowości ok. 2 500 m3/dobę, w pełni zhermetyzowanej, wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą.

  Inwestycja ta będzie realizowana w systemie „pod klucz” obejmującym zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie:

  Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania/podprojektu:

- „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarowice”,

- „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice”,

- „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice”,

-„Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Sołectwa Brynica – gmina Miasteczko Śląskie”,

opracowanego przez 4PROFI-T Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 27, 42-700 Lubliniec, stanowiącego część [D] niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamówienie obejmuje w szczególności:
2.1.  Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 
· opracowanie koncepcji i projektu budowlanego
· wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych i sporządzenie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej
· inwentaryzacja stanu istniejącego (obiekty, zieleń, teren)
· wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wraz z wprowadzeniem rozwiązań koncepcyjnych
Koncepcja powinna zawierać część opisową i projekt zagospodarowania terenu. Należy udostępnić koncepcję Zamawiającemu celem sprawdzenia prawidłowości rozwiązań dla kontynuacji projektowania.

· uzyskanie aktualizacji warunków podłączenia mediów i warunków zasilania ich dostawców, 

· uzyskanie zgody na wejście w teren celem prowadzenia prac budowlanych,

· pozyskanie podkładów mapowych do celów projektowych w niezbędnym zakresie,

· wykonanie projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i praw pokrewnych, 

· złożenie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zamawiający oczekuje uzyskiwania wielu pozwoleń na budowę tak, aby proces uzyskiwania pozwolenia na budowę dla całego zadania nie opóźniał realizacji zamówienia.  Projekty należy opracowywać dla poszczególnych zlewni etapowo, tak by decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane były dla poszczególnych zlewni i roboty budowlano-montażowe mogły być prowadzone równolegle z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kojonych części robót”

Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekty wykonawcze) należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeniami z niego wynikającymi, przy zachowaniu zapisów Eurokodów i Polskich Norm dotyczących projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych.

Z uwagi na obowiązek stosowania przez Zamawiającego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wraz z jej delegacjami – dokumentacja projektowa powinna odpowiadać przepisom zawartym w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004 (Dz. U 130. poz. 1389 z późn. zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr  202, poz. 2072 z późn. zm.) , a także Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającemu rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 20 poz. 1133 z późniejszymi zmianami.

· sporządzenie projektów wykonawczych w niezbędnym zakresie, w tym między innymi:

- projekt zagospodarowania terenu (projektowany obiekt, infrastruktura, drogi, chodniki, parkingi, oznakowanie poziome i pionowe, mała architektura, gospodarowanie szatą roślinną),
- projektów niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodno-prawnych,

- projektów organizacji ruchu na czas budowy,

- projekty sieci zewnętrznych (w tym: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, wodociągowej, hydrantowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej)

- część architektoniczna wraz z projektami wnętrz i zestawieniami elementów budowlanych, urządzeń i wyposażenia

- część konstrukcyjno-budowlana

- część instalacyjna (instalacje wewnętrzne)

- część techniczno-technologiczna z zestawieniami elementów budowlanych, urządzeń i wyposażenia

- opracowania kosztowe dla poszczególnych asortymentów robót i zadań.

· opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

· opracowanie przedmiarów robót i zestawienia wartościowego grup robót, zadań i urządzeń.

2.2. Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie budowy i uczestnictwo w pracach rozruchowych oczyszczalni (w powołanej komisji rozruchowej winien uczestniczyć technolog w zakresie oczyszczalni) i dokonanie jej rozruchu. Komisja pracuje w ramach ceny ofertowej Wykonawcy.

2.3. Opracowanie rzeczowo-finansowego harmonogramu realizacji inwestycji, (niewykraczającego poza cenę ofertową). Harmonogram realizacji jw. opracować w ujęciu rzeczowo – finansowym dla wszystkich zadań będących przedmiotem zamówienia i obiektów budowlanych z uwzględnieniem pór roku i z opisem elementów robót. Będzie on stanowił podstawę do wystawiania faktur częściowych za realizację skończonych i odebranych elementów robót; W szczególności winien on być rozpisany na następujące zadania:

· Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ożarowice,

· Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mierzęcice,

· Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miasteczko Śląskie (sołectwo Brynica), 

· Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dopływających i dowożonych taborem asenizacyjnym zlokalizowanej w gminie Ożarowice.

2.4. Wykonanie robót na podstawie opracowanych projektów uwzględniających program funkcjonalno – użytkowy i specyfikację istotnych warunków zamówienia (po ich akceptacji przez Zamawiającego).

2.5. Przygotowanie kompletnych materiałów umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla poszczególnych etapów realizacji oraz ostatecznej decyzji o osiągnięciu efektu ekologicznego, która w szczególności będzie stanowić warunek podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót. 

2.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe, w tym m.in.:

· Dokonanie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy w terenie oraz wyznaczenie stałych punktów odniesienia.

· Aktualizacja podkładów mapowych dla celów projektowych w niezbędnym zakresie,

· Zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz wznowienie geodezyjne znaków granicznych i punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót,

· Wykonanie dokumentacji powykonawczej, budowlanej i geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną i uzyskanie potwierdzenia,

· Zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu,

· Dokonanie ewentualnych uzgodnień z właścicielem w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym, łącznie z opłatą za zajęcie terenu,

· Odtworzenie zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych do stanu pierwotnego, oraz poniesienie konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót,

· Wykonanie badań powykonawczych (szczelności sieci wodociągowej, jej płukanie, odkażanie, inspekcja kanału kanalizacji grawitacyjnej kamerą, pomiary skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych, badania stopnia zagęszczenia gruntu i podbudowy przez firmę geotechniczną posiadającą certyfikat akredytacyjny w zakresie wykonywanych badań, itp.),

· Roboty tymczasowe (zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym wydzielenie pomieszczeń dla inspektorów nadzoru w zapleczu Wykonawcy dla poszczególnych zadań, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych),

· Składanie Inwestorowi Zastępczemu  raportów miesięcznych z realizacji Umowy w terminie 4 dni po upływie miesiąca kalendarzowego na jego żądanie.
· Przeszkolenie osób wskazanych przez użytkownika w zakresie obsługi urządzeń i systemów zainstalowanych w obiekcie,
· Wyposażenie obiektów w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy,
· Założenie książki obiektów, oraz opracowanie instrukcji użytkowania.
3. Zakres i forma dokumentacji projektowej
3.1.  Zamawiający wymaga złożenia dokumentacji projektowej dla poszczególnych faz opracowania w następującej ilości egzemplarzy:

· Koncepcja architektoniczna z wizualizacjami – wykonać dla poszczególnych zadań

· Projekt budowlany

· Projekty wykonawcze 

· Przedmiary robót 

· Wykaz cen poszczególnych elementów rozliczeniowych dla każdego zadania

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:

· wersja papierowa w 6 egz. (cztery dla Zamawiającego, po jednym dla Inwestora Zastępczego i Wykonawcy)

· „Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 
a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nrczęści) tytułpliku.xxx 

b. pliki tekstowe z roszerzeniem: *.doc 

c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 

d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg 

e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst 

f. kopia aplikacji dla wszystkich urządzeń programowalnych 

 g. wykonawca udostępni pełny dostęp konfiguracji urządzeń programowalnych 

                         h. wykonawca dostarczy oprogramowanie narzędziowe wraz z okablowaniem”

Powyższe dokumentacje projektowe należy również złożyć w formie elektronicznej na płytach CD w formacie PDF (3 egz.), osobno dla każdego etapu i fazy projektu. Istotne elementy koncepcji – należy przedłożyć w formie opracowania elektronicznego dla potrzeb promocji zadania.

Projekty wszystkich obiektów budowlanych i zadań należy opracować w pełnym zakresie umożliwiającym realizacje inwestycji i odpowiadającym wymaganiom, które określają obowiązujące przepisy.  

3.2.  Przez niżej wymienione pojęcia, zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w pozostałych dokumentach Zamawiającego należy rozumieć:

Akt Umowy - dokument uzgodniony i podpisany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierający zasady realizacji niniejszego zamówienia.

Cena Kontraktowa – wartość zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Cena Kontraktowa stanowi cenę ryczałtową.

Czas na Ukończenie Robót – oznacza czas, liczony od Daty Rozpoczęcia, przeznaczony na ukończenie Robót lub ich Odcinków - zależnie od przypadku, ustalony w Załączniku do Oferty, łącznie z zaliczeniem Prób Końcowych oraz ukończeniem wszystkich robót ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robót lub Odcinka za ukończony dla celów przejęcia.
Data Rozpoczęcia - data przystąpienia Wykonawcy do realizacji Kontraktu po uprawomocnieniu się wymaganych terminów proceduralnych związanych z niniejszym zadaniem.

Dokumentacja Projektowa – opracowania wykonane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), umożliwiające realizację niniejszego Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy – dokumenty określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w pozostałych wymaganiach kontraktowych.

Dokumenty Zamawiającego - dokumentacja i decyzje określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i załączone do niniejszego opracowania.

Dostawy – oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały i Urządzenia dostarczane dla potrzeb Robót.

Dzień – oznacza dzień kalendarzowy, a „rok” oznacza 365 dni.

Inżynier / Inżynier Kontraktu – przez pojęcie „Inżynier” bądź „Inżynier Kontraktu” rozumie się Koordynatora inspektorów nadzoru – Kierownika Nadzoru ze strony Inwestora Zastępczego – osoba określona w umowie na „Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego dla zadania Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”.

Kontrakt – oznacza Akt Umowy  oraz załączniki do niego tj. Ofertę, niniejsze Warunki, Specyfikację, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy.

Końcowe Świadectwo Płatności – dokument wystawiony przez Koordynatora inspektorów nadzoru – Kierownika Nadzoru po przedłożeniu przez Wykonawcę Rozliczenia Ostatecznego. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić w nim na piśmie, że Rozliczenie Ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót.

Koszt – oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę na Terenie Budowy lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku.

Kraj – oznacza kraj, w którym znajduje się Teren Budowy, na którym mają być wykonywane Roboty Stałe – Rzeczpospolita Polska.

Kwota Kontraktowa – odpowiada pojęciu Cena Kontraktowa.

Materiały - wszystkie materiały przewidywane do wbudowania, spełniające wymagania Kontraktu.

Odbiór Robót – czynność polegająca na sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z postanowieniami Kontraktu. W ramach Kontraktu dokonywane będą następujące odbiory: częściowe, robót zanikających i końcowe.

Odcinek – oznacza część Robót.

Oferta Wykonawcy – oznacza dokument tak zatytułowany, przedłożony przez Wykonawcę, obejmujący podpisaną ofertę Wykonawcy na wykonanie niniejszego zamówienia.

Okres Zgłaszania Wad – oznacza okres zgłaszania wad i usterek w Robotach wyznaczony przez Zamawiającego w wymaganiach kontraktowych.

Personel Wykonawcy – oznacza personel zatrudniony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkie osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu Robót. Personel Wykonawcy ma być odpowiednio wykwalifikowany, posiadać umiejętności i doświadczenie w odpowiednim rzemiośle lub zawodzie.

Personel Zamawiającego – oznacza Koordynatora inspektorów nadzoru – Kierownika Nadzoru, jego asystentów, całą kadrę oraz innych pracowników, robotników i osoby zatrudnione przez Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego, oraz wszelkie inne osoby, o których Inwestor Zastępczy lub Zamawiający powiadomią Wykonawcę, iż mają być traktowane jako Personel Zamawiającego.

Plac Budowy / Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy.

Plan Płatności – ustala raty, w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa. Dokument zawarty w Programie Robót.

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Kontrakcie jako podwykonawca lub wyznaczoną jako podwykonawca dla wykonywania części Robót, oraz prawnych następców każdej z tych osób. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

Polecenie Inżyniera - Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Kierownika Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. We wszystkich sprawach objętych Kontraktem Wykonawca zastosuje się do poleceń wydanych przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Kierownika Nadzoru lub jego upoważnionego asystenta.

Polecenie Rozpoczęcia – dokument wystawiony przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Kierownika Nadzoru określający Datę Rozpoczęcia.

Program Robót - jeden z Dokumentów Wykonawcy określający działania związane z terminową realizacją Kontraktu obejmujący m.in.: opis sposobu i porządek realizacji zamówienia, okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji ujętych w Kontrakcie.

Próby Końcowe – oznaczają działania wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione miedzy Stronami, które są wykonywane przed przejęciem przez Zamawiającego Robót lub Odcinka, zależnie od przypadku. Warunkiem przeprowadzenia Prób jest dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie Kontraktu. Wykonawca powiadomi Koordynatora inspektorów nadzoru - Kierownika Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 21-o dniowym o dniu, w którym Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, to Próby Końcowe będą wykonane w okresie do 14 dni od dnia gotowości, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Kierownika Nadzoru.

Próby Eksploatacyjne – oznaczają próby wykonywane po przejęciu przez Zamawiającego Robót lub Odcinka, zależnie od przypadku celem sprawdzenia zgodności osiągniętych efektów eksploatacyjnych w odniesieniu do Wymagań Zamawiającego.

Przejęcie Robót – działanie Stron Kontraktu związane z przekazaniem do użytkowania wykonanych Robót lub Odcinka.

Przejściowe Świadectwo Płatności – dokument wystawiony przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Kierownika Nadzoru potwierdzający wykonany zakres robót w okresie rozliczeniowym, przedstawiający kwoty należne Wykonawcy na podstawie prawidłowych dokumentów towarzyszących. Dokument ten jest podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę.

Roboty – oznaczają Roboty Stałe oraz Roboty Tymczasowe, lub którekolwiek z nich według potrzeb. 

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania oraz ukończenia Robót oraz usunięcia wad.

Rozliczenie Ostateczne - stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót.

Świadectwo Przejęcia – dokument wystawiony przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Kierownika Nadzoru potwierdzający wykonanie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu umożliwiający przejęcie przez Zamawiającego do użytkowania przedmiot zamówienia.

Świadectwo Wykonania – dokument wystawiony przez Koordynatora  inspektorów nadzoru - Kierownika Nadzoru potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich wymagań kontraktowych.

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych.

Użytkownik – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Warunki Kontraktowe – dokumenty wchodzące w skład niniejszego zamówienia.

Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności – dokument Wykonawcy przedkładany Koordynatorowi inspektorów nadzoru - Kierownikowi Nadzoru po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z dokumentami towarzyszącymi przedstawiający kwoty należne Wykonawcy za zrealizowane roboty.

Wniosek o Świadectwo Przejęcia – dokument Wykonawcy przedkładany Koordynatorowi inspektorów nadzoru - Kierownikowi Nadzoru określający gotowość robót do przekazania Zamawiającemu.

Wymagania Zamawiającego – określają cel, zakres oraz kryteria techniczne zamówienia podane w załączonym dokumencie Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy – dokumenty kontraktowe posiadające status zatwierdzenia przez Koordynatora inspektorów nadzoru - Kierownika Nadzoru.

3.3. Pod pojęciem Klauzul Warunków Kontraktu wymienionych Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozostałych dokumentach Zamawiającego rozumie się:

1) Klauzula 1.9 Błędy w wymaganiach Zamawiającego
Jeżeli wskutek błędu w Wymaganiach Zamawiającego powstaną opóźniania, czy też Wykonawca poniesie Koszt, a błąd nie jest taki, jaki doświadczony Wykonawca powinien wykryć w trakcie należycie starannego badania Wymagań Zamawiającego, to Wykonawca powinien powiadomić o tym Koordynatora inspektorów nadzoru – Kierownika Nadzoru, po czym uprawniony będzie do:

(a) jeżeli ukończenie jest lub będzie opóźnione, to do przedłużenia czasu w związku z takim opóźnieniem, oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu plus odpowiedni zysk, które należy włączyć do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Koordynator inspektorów nadzoru – Kierownik Nadzoru ustali czy i w jakich granicach błąd nie mógł być wykryty oraz w jakich granicach odnoszą się do niego sprawy, wymienione w paragrafach (a) i (b) niniejszej klauzuli.

Działania Zamawiającego i Wykonawcy winny być zgodne z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2) Klauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe

Wykonawca sporządzi projekt Robót i będzie za niego odpowiedzialny. Projekt będzie sporządzony przez wykwalifikowanych projektantów, będących inżynierami lub innymi fachowcami, spełniającymi wymagania, jakie są dla tego celu ustalone w Wymaganiach Zamawiającego. Jeżeli w Kontrakcie nie postanowiono inaczej, to Wykonawca przedstawi Koordynatorowi inspektorów nadzoru – Kierownikowi Nadzoru do uzgodnienia nazwiska i szczegółowe dane o każdym z proponowanych projektantów i Podwykonawców projektu. 

Wykonawca gwarantuje, że on, jego projektanci i Podwykonawcy projektu mają doświadczenie i zdolności konieczne do projektowania. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji Koordynatora inspektorów nadzoru – Kierownika Nadzoru w celu uczestniczenia w dyskusjach aż do wygaśnięcia odnośnego Okresu Zgłaszania Wad.
Po wydaniu przez Koordynatora inspektorów nadzoru – Kierownika Nadzoru Polecenia Rozpoczęcia, Wykonawca zbada Wymagania Zamawiającego, włącznie z kryteriami projektowania i obliczeń. Wykonawca powiadomi Koordynatora inspektorów nadzoru – Kierownika Nadzoru o wszelkich błędach lub innych wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiającego.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Koordynator inspektorów nadzoru – Kierownik Nadzoru ustali, czy należy wprowadzić odpowiednie zmiany bądź korekty i powiadomi o tym Wykonawcę. W zakresie, w jakim doświadczony Wykonawca powinien wykryć taki błąd lub inną wadę w trakcie badania Terenu Budowy i Wymagań Zamawiającego przed złożeniem oferty, nie będzie dokonywane ani przedłużenie Czasu na Ukończenie ani korekta Ceny Kontraktowej.

3) Klauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy obejmą dokumenty określone w PFU oraz w pozostałych dokumentach Zamawiającego.

Komplet zapisów powykonawczych obejmujących wykonanie Robót będzie dostarczony Koordynatorowi inspektorów nadzoru – Kierownikowi Nadzoru przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy także Koordynatorowi inspektorów nadzoru – Kierownikowi Nadzoru tymczasowe instrukcje obsługi i konserwacji dostatecznie szczegółowe tak, aby Zamawiający mógł obsługiwać, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać Urządzenia.
Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a także wszelkie inne dokumenty, konieczne dla przeszkolenia Personelu Wykonawcy. Personel Zamawiającego będzie uprawniony do wglądu w przygotowanie tych wszystkich dokumentów w każdym miejscu, gdzie są one sporządzane.

Jeżeli Wymagania Zamawiającego opisują Dokumenty Wykonawcy, które mają być przedłożone Koordynatorowi inspektorów nadzoru – Kierownikowi Nadzoru do przeglądu czy też zatwierdzenia, to powinny być one dostarczone wraz z listem przewodnim. List przewodni winien stwierdzać, że Dokument Wykonawcy jest uważany za gotowy, zarówno do przeglądu jak i zatwierdzenia oraz do użytkowania. 
W przypadku Dokumentu Wykonawcy, który został przedłożony do zatwierdzenia Koordynatorowi inspektorów nadzoru – Kierownikowi Nadzoru:

·  Koordynator inspektorów nadzoru – Kierownik Nadzoru powiadomi Wykonawcę, że Dokument Wykonawcy został zatwierdzony z uwagami lub bez, lub też jest wadliwy, podając zakres, w jakim to ma miejsce w stosunku do Kontraktu;

·  wykonywanie tej części Robót nie rozpocznie się, dopóki Koordynator inspektorów nadzoru – Kierownik Nadzoru nie zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy.

Wadliwy Dokument Wykonawcy winien być przez Wykonawcę poprawiony, na jego koszt.
Wykonawca sporządzi niezwłocznie dalsze Dokumenty Wykonawcy, jeżeli Koordynator inspektorów nadzoru – Kierownik Nadzoru wyda takie polecenie.

4) Klauzula 5.4 Normy techniczne i przepisy

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonanie i ukończone Roboty winny odpowiadać normom technicznym Kraju, prawom dotyczącym budowli i budynków oraz ochrony środowiska, Prawom odnoszącym się do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym w Wymaganiach Zamawiającego, odnoszącym się do Robót lub ustalonym w stosownych Prawach.

Wszystkie te Prawa, odnoszące się do Robót i każdego ich Odcinka, winny być takie, jak obowiązują w czasie, kiedy Roboty lub ich Odcinki są przejmowane przez Zamawiającego. 
5) Klauzula 6.6 Zaplecze dla kadry i robotników

Z wyjątkiem przypadków, kiedy w Warunkach Kontraktu ustalono co innego, Wykonawca winien zapewnić i utrzymać całe konieczne zakwaterowanie i zaplecze socjalne dla Personelu Wykonawcy. Wykonawca winien także zapewnić zaplecze dla Personelu Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie będzie zezwalał nikomu z Personelu Wykonawcy na tymczasowe ani stałe zamieszkanie w obrębie budowli stanowiących część Robót stałych.

6) Klauzula 8.3 Program

Wykonawca po otrzymaniu wezwania przedłoży Koordynatorowi inspektorów nadzoru – Kierownikowi Nadzoru szczegółowy Program Robót. Następnie Wykonawca będzie obowiązany dostarczać zaktualizowany Program kiedy tylko poprzedni Program okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. Każdy Program będzie zawierał:

(a) porządek w jakim Wykonawca zamierza wykonać Roboty, włącznie z założoną koordynacją każdego etapu projektowania, Dokumentami Wykonawcy, zakupami, produkcją Urządzeń, dostawą na Teren Budowy, budową, montażem, próbami, rozruchem i ruchem próbnym,

(b) okresy, przeznaczone na przegląd Dokumentów Wykonawcy oraz na wszelkie wnioski, zatwierdzenia i uzgodnienia, przewidziane w Wymaganiach Zamawiającego,

(c) porządek i koordynację inspekcji i prób wymienionych w Kontrakcie,

(d) raport towarzyszący, który obejmie:

·  ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze etapy wykonywania Robót,

·  szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby każdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla każdego większego etapu budowy.

Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Koordynatora inspektorów nadzoru – Kierownika Nadzoru o przewidywanych szczególnych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na robotę, zwiększyć Cenę Kontraktową, lub opóźnić wykonywanie Robót. 

Jeżeli w jakimkolwiek czasie Koordynator inspektorów nadzoru – Kierownik Nadzoru powiadomi Wykonawcę, że Program w określonym zakresie nie spełnia wymagań Kontraktu lub, że nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłożyć Koordynatorowi inspektorów nadzoru – Kierownikowi Nadzoru program skorygowany.

4. Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

4.1 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją projektową na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, z materiałów fabrycznie nowych I-go gatunku, posiadających aprobaty techniczne i/lub deklaracje zgodności z PN wyrobu.
4.2 Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie Robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. 
4.3 Szczególną uwagę Wykonawca musi również zwrócić na warunki dotyczące zatrudniania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów prawnych dotyczących warunków świadczenia pracy dla każdej grupy pracowników. Wobec wszystkich osób zatrudnionych na budowie Wykonawca jest zobowiązany egzekwować wymagania dotyczące konieczności legitymowania się odpowiednimi dokumentami wskazującymi ich pracodawcę oraz uprawnienia do przebywania na terenie budowy.

5. Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), w tym:

· przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

· ponosi koszty z tytułu jw., 

· na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

6. Zastosowane materiały i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się wynikające z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

· europejskie aprobaty techniczne,

· wspólne specyfikacje techniczne,

· Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

· normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane,

· Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

· Polskie Normy,

· polskie aprobaty techniczne.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia
§ 2
Wymagany termin zrealizowania zadania: 31.12.2014 roku w tym:

1.  Opracowanie i złożenie projektu koncepcyjnego, wraz z zatwierdzeniem koncepcji:

   3 miesiące od daty zawarcia umowy, przy czym zatwierdzenie przez zamawiającego projektu   koncepcyjnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przekazania.

2. Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, wykaz cen poszczególnych elementów rozliczeniowych dla każdego zadania, złożenie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleń na budowę – 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający wymaga sukcesywnego uzyskiwania pozwoleń na budowę (Projekty należy opracowywać dla poszczególnych zlewni etapowo, tak by decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane były dla poszczególnych zlewni i roboty budowlano-montażowe mogły być prowadzone równolegle z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kojonych części robót). W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy terminami wynikającymi z programu funkcjonalno-użytkowego, a ww. terminami, jako obowiązujące należy przyjmować terminy określone w niniejszej SIWZ cz. C – IDW.

3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli nie dotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję przyczyn zależnych od Zamawiającego lub działania siły wyższej.
4. Za termin zakończenia robót budowlanych będzie uznany termin podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
5. Za termin zakończenia prac projektowych będzie uznany termin podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia zamawiającego mogą dotyczyć w szczególności niezgodności dokumentacji z wymogami i założeniami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Obowiązki Stron

(  3

1.  Zamawiający:

· przekaże Wykonawcy teren budowy, przy czym przekazanie to nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla zakresu robót objętych pozwoleniem. W związku z powyższym o fakcie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, wykonawca winien każdorazowo powiadomić Zamawiającego.

· nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

· wskaże Wykonawcy: źródła poboru energii elektrycznej, wody, przy czym doprowadzenie ich do placu budowy spoczywa na wykonawcy,

· przystąpi do odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru,

· będzie pełnił nadzór inwestorski,

2.  Wykonawca:

· opracuje projekty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w tym projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekaże Zamawiającemu w terminach określonych niniejsza umową,

· uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia,

· zaopatrzy dokumentację projektową, stanowiącą element umowny podmiotu odbioru w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

· będzie pełnił nadzór autorski,
· wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiającego z materiałów własnych nie użyczonych, nowych I gatunku,
· najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu projektowania a przed rozpoczęciem robót budowlanych  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
· oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków,

· oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu planu BIOZ,

· aktualne uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia o przynależności Kierownika Budowy oraz Kierowników robót ze strony Wykonawcy i podwykonawców do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju,

· zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy,

· zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje plac budowy,

· poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona niezwłocznie uzgodnień oraz ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, co nie może mieć wpływu na termin realizacji zamówienia,
· dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami,

· zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz projektu;

· na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

· zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ilości i jakości zużytych materiałów. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

· jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania,

· jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

· zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa w tym ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy planem BIOZ,

· będzie utrzymywał w ciągłej ważności w okresie realizacji zamówienia umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przedmiotu umowy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
· zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,
· w momencie rozpoczęcia prac przy danej posesji mieszkańca związanych z montażem przyłącza, sporządzał będzie „Protokół wejścia”. Z kolei po zakończeniu robót na przyłączu sporządzony zostanie „Protokół wyjścia”. Na Protokołach tych znajdą się podpisy Przedstawiciela Wykonawcy oraz mieszkańca danej posesji. Do Protokołów dołączona zostanie dokumentacja zdjęciowa obrazująca nieruchomość wraz z widocznym numerem domu, a także miejsce lokalizacji przyłącza.

· dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych,

·     przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, budowlaną i geodezyjną, łącznie  z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną,

· będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

· na własny koszt zadośćuczyni wszelkim stratom i naprawi wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji inwestycji, jak i powstałe w okresie gwarancyjnym,

Wynagrodzenie i warunki płatności 

(  4

1.  Wynagrodzenie ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację przedmiotu umowy wynosi .................................. zł  +   podatek VAT .......................... zł  =  razem .............................................................................................................................................. zł ( słownie:………………………………...………………………………………….……….. ........................................................................................................................................... zł ].
2.  Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

· rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót (elementów rozliczeniowych robót), z uwzględnieniem zapisu pkt. IV.4.2) SIWZ stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy, na podstawie protokółu wykonania robót, do wysokości 85 % wynagrodzenia umownego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym podstawę do fakturowania,

· rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę wg następujących zasad:

a. Faktury należy wystawiać na poszczególnych beneficjentów projektu z uwzględnieniem zapisów Porozumienia Partnerskiego (zawartego pomiędzy gminami Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie) w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno - ściekowa” dotyczących podziału kosztów, w tym z uwzględnieniem parytetu procentowego podziału kosztów dla części Projektu stanowiącego załącznik nr 1.
b. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez odpowiedniego Płatnika jw. z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku: ................................................

     nr konta: .....................................................................................................

     w terminach :

· faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego,

· fakturę końcową w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 

4.  Termin zapłaty faktur liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.

4.1. do faktury częściowej: - potwierdzonego przez Zamawiającego protokółu odbioru częściowego wykonania elementu rozliczeniowego (elementów rozliczeniowych)  usług lub robót (określonego harmonogramem – zał. nr 2) , do którego należy dołączyć:

a) protokoły odbioru poszczególnych etapów projektowania,

b) protokoły odbioru robót zanikających, 

c) zestawienie zbiorcze wykonanych elementów przedmiotu umowy od początku budowy i w obecnym okresie rozliczeniowym, 

d)  zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, 

4.2. do faktury końcowej – protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy, łącznie z kompletem dokumentów wymaganych prawem polskim ( w szczególności art. 57 ustawy Prawo Budowlane) do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym zwłaszcza:

a)
dokumenty budowy (dziennik, ewentualny projekt powykonawczy w 2 egzemplarzach)

b)
oświadczenie kierownika budowy 

c)
komplet świadectw i certyfikatów wraz z ich zestawieniem

d)
protokółu badań i sprawdzeń , w tym m.in. : protokóły pomiarów skuteczności zerowania itp.

e) protokoły odbioru robót zanikających, badań i prób 

f) zestawienie zbiorcze wykonanych elementów przedmiotu umowy od początku budowy i w obecnym okresie rozliczeniowym, 

g)  zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, 

5.
Brak przedłożenia w komplecie dokumentów wymienionych w pkt. 4.2 będzie skutkować nieważnością zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

Zmiana i odstąpienie od umowy

(  5

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaż zajęcia całego majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług lub robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

e) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usług lub robót, lub ją opóźnia i przerwa ta lub opóźnienie wynosi więcej niż 1 miesiąc;

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru elementu usług lub robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.
(  6

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji usług lub robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług lub robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

· dokonania odbioru usług lub robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

· odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. C,

· rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i zbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

· przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.
( 7
Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

1) ustawowej zmiany przepisów podatkowych,

2) zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

3) działania siły wyższej,

4) wystąpienia przyczyn zależnych od Zamawiającego, w szczególności zmiany w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w trakcie realizacji robót budowlanych, wnioskowanej przez Zamawiającego – zmiana umowy może nastąpić w zakresie terminu realizacji, o czas niezbędny do wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,
5) rezygnacji z wykonania części robót, z jednoczesnym ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę równą należności za roboty, z których zrezygnowano, wówczas zmiana umowy może nastąpić również w zakresie terminu i harmonogramu realizacji,

6) zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych,

Gwarancje i rękojmia
(  8
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty ................ miesięcy. 

2.  Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnie.

3.  Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi.

Kary i odszkodowania

(  9
Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy; o ile odbiór został dokonany;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji usług lub robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1 % za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w ( 4.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia i wyznaczonego do zakończenia odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

4.   Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2  Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary nie pokrywają ich szkód.

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

Sposoby rozliczeń i odbioru

(  10
1.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.  Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy, o czym powiadamia inspektora nadzoru ustnie lub telefonicznie. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

· jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać w celu naprawienia wad wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi.

5.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

7.  Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót związany z upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

8.  Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 
Postanowienia szczegółowe

(  11
1.  Ze strony Wykonawcy wyznacza się:

a) przedstawiciela Wykonawcy – Kierownika Kontraktu ………………………………..

b) Kierownika Budowy: .......................................................................................................
2.  Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ..................................... 

b) inspektora nadzoru: 

· branża instalacyjna:
- ……………………………………

- ……………………………………
· branża konstrukcyjno - budowlana .............................................................................

· branża elektroenergetyczna .........................................................................................
· branża drogowa …………………………………………………………….………..
Inne postanowienia

(  12 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujący zakres rzeczowy robót:

1.1. .........................................................................................................................................

1.2. .........................................................................................................................................

1.3. .........................................................................................................................................
2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca.   

2.1. .........................................................................................................................................

2.2. .........................................................................................................................................

2.3. .........................................................................................................................................

2.4. .........................................................................................................................................                   
3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi i roboty, które wykonuje przy pomocy tych podwykonawców. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgodnie ze złożona ofertą cesję Wykonawcy należnego im wynagrodzenia na tych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki dla swoich podwykonawców w umowach z nimi. 
5. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula [ klauzule ] dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
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1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości zamówienia w następujących formach:

· pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem rękojmi,

· gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem rękojmi,

· gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych uwarunkowań

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami).

* niepotrzebne skreślić
2.  Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonania robót.
3.  Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
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Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez Strony drogi polubownego ich rozwiązania.
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
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Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze Stron.
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Integralną część umowy stanowią załączniki:

1.  Porozumienie Partnerskie (zawarte pomiędzy gminami Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie) w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno - ściekowa”,
2.  harmonogram rzeczowo - finansowy,

3.  specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4.  oferta Wykonawcy.

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

1.  ...................................                                           1. .....................................

2. ....................................                                          2. .....................................

 Przy udziale:
1. ...................................                 
2. ....................................                                          
1. ...................................                 
2. ....................................                                    
